

ОТЧЕТ за 2024 год
по ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на период до 2035 года

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| 1 | Направление | Развитие экономического потенциала | | | | | |
| <i>1.1</i> | <i>Задача</i> | <i>Поддержка и развитие базовых отраслей промышленности</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 1.1.1. | АО ОмЗ Модернизация сталеплавильного производства | Реализация инвестиционного проекта | Модернизация сталеплавильного производства | | Модернизация сталеплавильного производства | 100% | АО ОмЗ |
| <i>1.2</i> | <i>Задача</i> | <i>Развитие агропромышленного комплекса</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 1.2.1. | Формирование сбалансированного агропромышленного комплекса, основанного на максимально прибыльном | Оказание содействия для АПК по использованию механизмов поддержки федеральных и региональных институтов | 100% прибыльных организаций | 2021 – 2025 гг. | ООО «Агрофирма»Осокино» сработала с убытком. ООО «Омутнинское рыбное хозяйство | Частичное исполнение 50% | Сектор сельского хозяйства |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|--|--|---|-----------------------------------|--|---|--|
| | сельском хозяйстве | развития АПК. | | | получило прибыль» | | |
| 1.2.2. | Организация информационной, консультационной поддержки для агропромышленного комплекса | Проведение консультаций с малыми формами хозяйствования АПК и вовлечение в прохождение бесплатных курсов, семинаров в сфере АПК | 10 консультаций в течение года | 2021 – 2025 гг. | Проведено 7 консультаций | Частичное исполнение 70% | Сектор сельского хозяйства |
| 1.3 | <i>Задача</i> | <i>Развитие малого и среднего предпринимательства</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 1.3.1. | Эффективные механизмы поддержки субъектов предпринимательской деятельности | Предоставление субсидии (гранты, лизинг, гранты на социальное предпринимательство) | Увеличение количества СМП и среднесписочной численности работников субъектов малого предпринимательства | 2021-2025 гг. | В 2024 году финансирования данного мероприятия не было | Не выполнено | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |
| 1.3.2. | Популяризация предпринимательской деятельности (сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и развития предпринимательской | Размещение информации в СМИ на создание положительного имиджа предпринимателя; оказание консультативной помощи; размещение информации на | - Не менее 2 публикаций в месяц - Увеличение кол-ва проконсультированных СМП не менее 10 человек в месяц - Размещение | 2021-2025 гг. | В 2024 году подготовлено и размещено в местных СМИ 50 публикаций о деятельности администрации района и субъектов малого предпринимательства, | Публикаций – 208,33% Проконсультированных СМП – 375% | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| | деятельности, консультационная и информационная поддержка СМП) | Интернет-сайте | информации на сайте не менее 3 раз в месяц | | поддержке малого предпринимательства, по вопросам защиты прав потребителей. В 2024 году проконсультированы – 450 СМП В 2024 году размещено на сайте 40 информации | Размещение информации на сайте – 111,11% | и Омутнинского района |
| 1.3.3. | Внедрение механизмов, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Проведение конкурса «Бизнес и Потребитель» | 1 раз в год | 2022-2025 гг. | В марте 2024 года проведена межрайонная игра «Бизнес и Потребитель» среди обучающихся и студентов образовательных организаций | 100% | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации и Омутнинского района, ОФПМСП «Бизнес-центр», Управление образования Омутнинского района, Управление по физической культуре и |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| | | | | | | | спорту, туризму и работе с молодежью, Управление культуры |
| 1.3.4. | Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность деловых услуг для СМП | Взаимодействие с инфраструктурой поддержки СМП (Координационный совет по развитию предпринимательства Омутнинского района, ОФПМСП «Бизнес-центр») | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам поддержки предпринимателей Омутнинского района не менее 2 раз в год | 2021-2025 гг. | В 2024 году проведено 7 заседаний Координационного совета по развитию предпринимательства в Омутнинском районе | 350% | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации и Омутнинского района ОФПМСП «Бизнес-центр» |
| 1.4 | <i>Задача</i> | <i>Улучшение инвестиционной привлекательности и реализация мер по созданию благоприятной среды</i> | | | | | |
| | Мероприятия | | | | | | |
| 1.4.1. | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | Внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности | Привлечение дополнительных инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения | 2021 -2025 гг. | Процент внедрения целевых моделей за 2024 год: 1. Целевая модель «Подготовка документов и осуществление государственного | Частичное исполнение 75% | Отдел экономики администрации и Омутнинского района совместно со |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|----------|--|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| | | | | | контроля кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества». – 75% | | всеми структурными подразделениями |
| 1.4.2. | Содействие в подготовке инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и оказание консультационной и организационной поддержки инициатором инвестиционных проектов | Содействие в подготовке инвестиционных площадок для реализации инвестиционных проектов и оказание консультационной и организационной поддержки инициатором инвестиционных проектов | | 2021-2025 гг. | Разработан и размещен на официальном интернет – сайте инвестиционный паспорт Омутнинского района, реестр инвестиционных площадок, инвестиционный материал (презентация) | 100% | Отдел экономики администрации и Омутнинского района, управление УМИ И ЗР Омутнинского района |
| 2 | Направление | Развитие и укрепление человеческого потенциала | | | | | |
| 2.1 | <i>Задача</i> | <i>Создание условий для укрепления здоровья населения и улучшение демографической ситуации</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|---|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 2.1.1. | Развитие здравоохранения | <p>Оснащение медицинским оборудованием Ремонт отдельных отделений Капитальный ремонт медицинского колледжа Приобретение специализированного транспорта Участие в программе «Службное жилье» для молодых специалистов Укомплектованность кадрами</p> | 100% исполнение мероприятий | 2021-2025 гг. | <p>Оснащение медицинским оборудованием: - дефибриллятор (2 шт), - видеогастроскоп, - видеоколоноскоп (2шт), - спирометр диагностический, -электрокардиограф (4 шт), -монитора кардиологических (2 шт), В рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Омутнинскую ЦРБ поступили: -легковой автомобиль LADA NIVA (3 шт), автомобиль УАЗ (2 шт) В этом году на работу в Омутнинскую центральную районную больницу пришли врач-хирург и сразу 23 специалиста со средним специальным образованием. Из них 13 — выпускники</p> | 100% | КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ» |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | Омутнинского филиала Кировского медицинского колледжа. Молодые кадры приступили к работе в поликлинике ЦРБ на терапевтических участках и в неотложной службе, в отделениях травматологии и медицинской профилактики, процедурном кабинете, а также в детской поликлинике и в Песковке. | | |
| 2.2 | <i>Задача</i> | <i>Развитие системы образования</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной | 2024 г. | Не исполнено по причине отсутствия включения в федеральные и региональные программы | Не выполнено | Управление образования Омутнинского района, |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|--|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | | по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | | директор МКОУ СОШ №2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2024 г. | Не исполнено по причине отсутствия включения в федеральные и региональные программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Не выполнено | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ СОШ №2 пгт Восточный |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска по адресу ул. Свободы д.9 | Проведение капитального ремонта здания | Создание безопасных условий, соответствующих требованиям пожарной безопасности и санитарным нормам для всех участников образовательного процесса. | 2024 г. | Не исполнено по причине отсутствия включения в федеральные и региональные программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Не выполнено | Управление образования Омутнинского района, директор МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска |
| 2.3. | Задача | Развитие культурного и духовно – нравственного потенциала | | | | | |
| | Мероприятия | | | | | | |
| 2.3.1 | Реализация проекта в | Переоснащение | – Увеличение | 2024 г. | Направленная заявка не | Не выполнено | Управление |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|---|
| | рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)) | Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова по модельному стандарту | количество пользователей библиотеки; – Увеличение информационных возможности библиотеки; – Улучшение материально – технической база библиотеки | | получила поддержку | | культуры Омутнинского района, МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района |
| 2.3.2 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 50 тыс. человек для адресного распределения субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Модернизация материально-технической базы МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный (приобретение комплекта звуковой и световой аппаратуры) | 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий; 2. Увеличение количество участников клубных формирований; 3. Увеличение количество реализуемых культурных проектов | 2024 г. | Приобретен комплект звуковой и световой аппаратуры. Число посещений культурных мероприятий – 99791 (2023 г. – 66466). Количество участников клубных формирований – 714 (2023 г. – 683). Количество реализуемых культурных проектов – 3. | 100% | Управление культуры Омутнинского района, МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|---|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2.3.3 | Реализация проекта в рамках конкурсного отбора муниципальных домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 50 тыс. человек для адресного распределения субсидии из областного бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов) | Текущий ремонт зрительного зала театральной студии Дворца культуры «Металлург» | 1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий; 2. Увеличение количество реализуемых культурных проектов; 4. Создание комфортных условий пребывания в помещениях учреждения | 2024 г. | Проведен текущий ремонт зрительного зала театральной студии Дворца Культуры «Металлург» Число посещений культурных мероприятий – 207205 (2023 г. – 17093) Количество реализуемых культурных проектов - 4 | 100% | Управление культуры Омутнинского района, МБУК «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
| 2.3.4 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)) | Создание виртуального концертного зала в МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный | <ul style="list-style-type: none"> – Увеличится число посещений культурных мероприятий; – Повысится качество образовательных услуг; – Будет улучшена материально – техническая база учреждения | 2024 г. | Направленная заявка не получила поддержку | Не выполнено | Управление культуры Омутнинского района, МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2.3.5 | Реализация проекта в рамках национального проекта «Культура» на 2019 - 2024 годы (Федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | 1. Увеличится количество специалистов учреждений культуры прошедших курсы повышения квалификации; 2. Увеличится число посещений культурных мероприятий | 2024 г. | Обучившихся 8 чел. | 100% | Управление культуры Омутнинского района, МБУК «Библиотечно – информационный центр» Омутнинского района, МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Омутнинска, МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Восточный, МБУ ДО «Детская школа искусств» пгт Песковка, МБУК «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный МБУК |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|--|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | «Централизованная клубная система» Омутнинского района |
| 2.4. | Задача | <i>Развитие физической культуры и спорта</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 2.4.1. | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет 2021 г. - 47,5% 2022 г. - 50% 2023 г. - 53% 2024 г. - 57% 2025 г. - 60% | 2021 - 2025 гг. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет в 2024 году составила 60,4% | 100% | УФСТМ Омутнинского района |
| 2.5 | Задача | Содействие гражданскому обществу | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2.5.1 | Участие в Проекте по поддержке местных инициатив | Реализация проектов в рамках Проекта по поддержке местных инициатив | Не менее 2х проектов в год | 2021 – 2025 гг. | <p>На территории Омутнинского района в 2024 году реализовано 5 проектов.</p> <p>Районные проекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Частичный капитальный ремонт системы отопления здания Залазнинского ДК 2. Текущий ремонт отдельных помещений библиотечного центра «Дом семьи» им.Н.Ф. Заболоцкого расположенного по адресу пгт.Восточный. <p>Проекты Омутнинского городского поселения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Устройство детской игровой площадки по адресу г. Омутнинск, ул.Ю.Пионеров,33 2. Устройство детской игровой площадки по адресу г. Омутнинск, ул. 40Л.Октября 3. Проекты Восточного городского поселения: -Асфальтирование автопроезда по ул. | 100% | Администрация Омутнинского района, главы городских и сельских поселений |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|----------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | Снежная, 7, пгт. Восточный | | |
| 2.5.2. | Участие в проекте «Народный бюджет» | Реализация инвестиционных предложений в рамках проекта «Народный бюджет» | Не менее 1 – ого инициативного предложения | 2021 – 2025 гг. | В 2023 году в проекте «Народной бюджет не участвовали» | Не выполнено | Администрация Омутнинского городского поселения |
| 2.6 | <i>Задача</i> | <i>Повышение эффективности реализации молодежной политики</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 2.6.1. | Реализация мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы РФ и обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2021 г. – 1 семья 2022 г. – 1 семья 2023 г. – 1 семья 2024 г. – 1 семья 2025 г. – 1 семья | 2021-2025 гг. | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2024 г. – 6 семей | 600% | Администрация Омутнинского района, УФСТМ Омутнинского района |
| 3 | Направление | Улучшение условий проживания населения и ведения бизнеса | | | | | |
| 3.1. | <i>Задача</i> | <i>Развитие жилищного строительства</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|--|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|
| 3.1.1. | Обеспечение полномочий органов местного самоуправления в области строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов муниципальной собственности | Эффективное использование территориальных ресурсов, формирование рациональной планировочной структуры города как единого социально-экономического пространства | Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства Увеличение доли услуг (по выдаче разрешений на строительство), предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг Увеличение доли услуг (выдача ГПЗУ), предоставленных в МФЦ в общем количестве предоставленных услуг | 2021 -2025 гг. | 2021 г – 4570,0 кв.м. 2022 г. – 6423,0 кв.м 2023г. - 6829,0кв.м 2024 г. - 7301,0 кв.м 2021 г. – 86%-гос.услуги - 14% МФЦ 2022 г. – 91-гос.услуги - 9% МФЦ 2023 г. – 100 %-гос.услуги - 0% МФЦ 2024- 82-гос.услуги - 0% МФЦ 2021 г. – 95%-гос.услуги - 5% МФЦ 2022 г. – 100% гос.услуги 2023 г. – 90%-гос.услуги - 10% МФЦ 2024- 94-гос.услуги - 3% МФЦ | Частичное исполнение | Отдел архитектуры и градостроительства администрации и Омутнинского района |
| 3.2 | <i>Задача</i> | <i>Развитие жилищно-коммунального хозяйства</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 3.2.1. | МО Песковское г.п. | Строительство | Качество воды | 2024-2025гг. | Отсутствие | Не выполнено | Отдел |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|---|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | (Котчиха) | водозаборной скважины с комплексом химводоочистки – 2 штуки. Строительство накопительного подземного резервуара и насосной станции. - Строительство сети хозяйственно-питьевого водопровода. | соответствует СанПиН | | финансирования | | жизнеобеспечения администрации и Омутнинского района, Глава поселения |
| 3.2.2. | МО Песковское г.п. (Песковка) | Прокладка сетей водоснабжения (основной и резервный) от насосной 2-го подъема воды до скв.№1 | Качество воды соответствует СанПиН | 2024 г. | Отсутствие финансирования | Не выполнено | Отдел жизнеобеспечения администрации и Омутнинского района, Глава поселения |
| 3.2.3. | МО Песковское г.п. (Песковка) | Прокладка водовода (основного и резервного) от насосной 2-го подъема до водонапорной башни | Качество воды соответствует СанПиН | 2024 г. | Отсутствие финансирования | Не выполнено | Отдел жизнеобеспечения администрации и Омутнинского района, Глава поселения |
| 3.2.4. | МО Чернохолуницкое с.п | Установка оборудования, | Качество воды | 2024 г. | Отсутствие | Не выполнено | Отдел |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж.50989, Скваж.43520) | соответствует СанПиН | | финансирования | | жизнеобеспечения администрации и Омутнинского района, Глава поселения |
| 3.2.5 | МО Залазнинское с.п. | Установка оборудования, обеспечивающего очистку воды до качества, требуемого согласно СанПиН 2.1.4.1074 (Скваж. 303 А, Скваж.47600) | Качество воды соответствует СанПиН | 2024 г. | Отсутствие финансирования | Не выполнено | Отдел жизнеобеспечения администрации и Омутнинского района, Глава поселения |
| 3.2.6 | МО Омутнинское г.п. | Газификация города 1 очередь | Газификация | 2024 г. | Газифицировано 2872 домовладений | 100% | Глава поселения |
| 3.3 | <i>Задача</i> | <i>Развитие транспортной системы</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 3.3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 212,341 км (ежегодно) | 2021 – 2025 гг. | 212,341 км | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 3.3.2. | Ремонт автомобильных дорог | Ремонт автомобильных дорог | 0,15 км ежегодно | 2021 – 2025 гг. | Ремонт автодороги Омутнинск-Восточный-Белоречка 1,52 км | 101% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.4. | Нанесение горизонтальной разметки дороги | Нанесение горизонтальной разметки дороги | 3026,85 м2 ежегодно | 2021 – 2025 гг. | 3026,85 м2 | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.5. | Ограничение движения в весенний и осенний периоды | Ограничение движения в весенний и осенний периоды | Сохранность дорог | 2021 – 2025 гг. | Ограничение движение в период с 22.04.2024-20.05.2024 | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.3.6 | Капитальный ремонт моста | Капитальный ремонт моста на пгт. Восточный (р. Б. Бисера) | Капитальный ремонт моста 412 м2 | 2024 г. | В виду отсутствия финансирования капитальный ремонт не проводился | Не выполнено | УМИ и ЗР Омутнинского района |
| 3.4 | <i>Задача</i> | <i>Развитие потребительского рынка</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 3.4.1. | Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в выставках-продажах, мероприятиях | Организация и проведение ярмарок, выставок-продаж на праздничных мероприятиях с участием хозяйствующих субъектов | 2 раза в год | 2021-2025 гг. | Проведено 5 ярмарок выходного дня | 250% | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|----------|---|---|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| 3.4.2 | Повышение уровня профессионального мастерства СМП | Организация и проведения конкурсов и мероприятий среди СМП | 1 раз в год | 2021-2025 гг. | Проведен конкурс «Лучший предприниматель – 2024» | 100% | Отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей администрации и Омутнинского района |
| 3.5 | <i>Задача</i> | <i>Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, снижение рисков смягчение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера</i> | | | | | |
| | <i>Мероприятие</i> | | | | | | |
| 3.5.1. | Безаварийность ГТС на территории района | Страхование ГТС | 2 ед. | 2021 – 2025 гг. | Застрахованы 2 водохранилища на территории Песковского городского поселения и Чернохолуницкого сельского поселения | 100% | УМИ и ЗР Омутнинского район |
| 4 | Направление | Формирование эффективной системы управления | | | | | |
| 4.1 | <i>Задача</i> | <i>Совершенствование системы местного самоуправления</i> | | | | | |
| | <i>Мероприятие</i> | | | | | | |
| 4.1.1. | Мероприятие: повышение открытости и прозрачности деятельности органов | Создание условий для снижения административных барьеров | Повышение скорости и качества принятия | 2021 – 2025 гг. | Количество муниципальных услуг: 2021 г. - 35 | 100% | Сектор по вопросу реализации |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| | местного самоуправления | при получении муниципальных услуг | управленческих решений, эффективности и доступности предоставления муниципальных услуг | | 2022 г. - 37 2023 г. - 46 2024 г. - 46 | | административной реформы администрации и Омутнинского района |
| 4.1.2. | Увеличение доли предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 1.Перевод муниципальных услуг в электронный вид, проведение информационных кампаний среди населения о преимуществах получения муниципальных услуг в электронном виде. 2. Внедрение платформы ПГС | 1. Доля предоставленных муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг 90-100 % | 2021 – 2025 гг. | Заинтересованность в получении информации о предоставлении муниципальных услуг в электронном виде среди населения а) Увеличение доли предоставленных муниципальных услуг в электронном виде, Показатели: запросы СМЭВ в 2024 году - 931 (через сектор адм.реформы) (в 2023 году – 663), б) отработанных электронных услуг на основании электронного документооборота в 2024 г. - 249 (в 2023 году – 280). Снижение показателя обусловлено | Частичное исполнение а) 100% | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации и Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|--------|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | увеличением подачи заявлений на бумажном носителе в Управление образования Омутнинского района и УМИ и ЗР Омутнинского района. | б) 13,3% | |
| 4.1.3. | Увеличение доли электронного документооборота | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, развитие автоматизации процессов управления и межведомственного информационного взаимодействия | Сокращение времени рассмотрения документов, сроков межведомственного обмена информацией | 2021 - 2025 гг. | <ul style="list-style-type: none"> - Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории – 9 дней (было 10 дней); - Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса – 5 дней (было 6 дней) - Сокращение количества прилагаемых документов к заявлению о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, необходимая информация запрашивается органами МСУ по каналам СМЭВ автоматически через ПГС (платформа | 100% | Сектор по вопросу реализации административной реформы администрации и Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|--|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | | | государственных сервисов). Оказание электронных услуг в режиме ОЧНОГО ПРИЕМА при личном посещении заявителя через личное обращение в уполномоченный орган или МФЦ «Мои документы» | | |
| 4.2 | <i>Задача</i> | <i>Совершенствование управления финансами</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 4.2.1 | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального имущества | Реализация комплекса мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов, предусмотренного планом мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района; проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросу сокращения задолженности, легализации заработной платы и соблюдения трудового законодательства | Формирование собственной устойчивой доходной базы и созданий условий для увеличения, доведение доли налоговых и неналоговых доходов до 75,7% в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района за исключением поступлений по дополнительным нормативам отчислений и без учета субвенций | 2021 – 2025 гг. | За 2024 год проведено 12 заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет района. На заседаниях комиссии рассмотрено 53 должника, погашено 5756,2 тыс. рублей. Заслушано на комиссии 15 работодателей. | 100% | Муниципальное образование Омутнинского района; Администрация Омутнинского района; Финансовое управление Омутнинского района; Управление муниципальным имуществом и земельными |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | ресурсами Омутнинского района; МР ИФНС России № 3 по Кировской области |
| 4.2.2 | Эффективное управление бюджетными расходами | Приоритетное расходование бюджетных средств; реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов; снижение расходов бюджета на финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет увеличения доходов от платных услуг; эффективное осуществление закупок для муниципальных нужд; соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления; соблюдение моратория на увеличение штатной численности работников органов местного самоуправления и | Эффективное использование бюджетных средств в условиях их ограниченности, снижение уровня несбалансированности бюджета, привлечение в бюджет средств спонсоров | 2021 – 2025 гг. | За 2024 год привлечение кредитов кредитных организаций не осуществлялось. Расходы на содержание органов местного самоуправления <u>Омутнинского муниципального района</u> за 2024 год составили 97,4 % от утвержденного норматива. Экономия бюджетных средств составила 1 659,7 тыс. рублей. Расходы на содержание органов местного самоуправления по <u>муниципальным образованиям</u> района составили от 65,8 % до 99,7% от утвержденных Правительством Кировской области | 100% В течение отчетного года муниципальными образованиями района не допущено превышение расходов на содержание органов местного самоуправления, установленного Правительством Кировской области, т.е. данный показатель выполнен. | Главные распорядители средств бюджета Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|--|
| | | работников муниципальных учреждений; развитие спонсорской деятельности в целях решения вопросов местного значения | | | нормативов. Общая сумма экономии по поселениям района составила 5,0 млн. рублей. Штатная численность работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений не увеличивалась. | | |
| 4.2.3 | Соблюдение принципов сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования | Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования; своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств района; обеспечение соответствия параметров муниципального долга нормам бюджетного законодательства; использование наиболее оптимальных видов заимствований; замещение кредитов банков бюджетными кредитами | Отношение объема муниципального долга Омутнинского района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений о поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений сохранить к 2025 году на безопасном уровне в размере 100%; сокращение расходов на обслуживание долга | 2021 – 2025 гг. | По состоянию на 01.01.2025 в бюджете Омутнинского района отсутствует просроченная кредиторская задолженность. За 2024 год по результатам проведенных аукционов в 2024 году заключен 1 муниципальный контракт с ПАО БАНК «Йошкар-Ола» в сумме 32 000,0 тыс. рублей для | 100% Обеспечена в полном объеме оплата по первоочередным расходам, в т.ч. выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг. В течение 2024 года своевременно и в полном объеме | Финансовое управление Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|-------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | <p>погашения долговых обязательств.</p> <p>Муниципальный долг Омутнинского района на 01.01.2025 составил 159,0 млн. рублей или 33,6 % к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных перечислений, при предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации размере до 100%.</p> | <p>перечислялись средства на обслуживание и погашение долговых обязательств района в соответствии с заключенными договорами и муниципальными контрактами, т.е. данный показатель выполнен.</p> | |
| 4.3 | <i>Задача</i> | <i>Повышение эффективности управления муниципальным имуществом</i> | | | | | |
| | Мероприятие | | | | | | |
| 4.3.2 | Поступление доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков | Продажа з/у аренда з/у: претензии/иски заключение новых | 3 30 | 2021- 2025 г. | 135 535 | 4500% 1783,3% | УМИ и ЗР Омутнинского района |

| N | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение <1> /ожидаемый результат реализации мероприятия/ | Срок реализации мероприятия (год) | Показатель и его целевое значение <1> /фактический результат реализации мероприятия/ | Процент исполнения, % | Ответственный исполнитель (органы местного самоуправления, юридические лица и др.) |
|---|---|------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | договоров аренды з/у | 15 | | 55 | 366,7 % | |

Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий осуществляется отделом экономики администрации Омутнинского района ежегодно во взаимодействии с органами местного самоуправления путем выявления отклонений фактических значений целевых показателей от плановых, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, и оценки исполнения запланированных мероприятий. План включает в себя 4 направления, 18 задач, 44 мероприятия. По итогам 2024 года из 44- мероприятий выполнено – 25 мероприятий, не выполнено – 14 мероприятий, частично не исполнено 5 мероприятий. Общий процент исполнения составляет 57 %.
